

## **ERWEITERUNGSBAU PRIMARSCHULE TÄUFFELEN**

Die Projektierung des Erweiterungsbaus der Primarschule Täuffelen geht planmässig voran. Das Projekt, welches aus einem 2015 entschiedenen Architekturwettbewerb hervorging kann innerhalb des vorgesehenen Termin- und Kostenrahmens realisiert werden.

Seit die Bevölkerung von Täuffelen-Gerolfingen im vergangenen Februar den Kredit für den Erweiterungsbau an der Urne deutlich gutgeheissen hat, wurde das Projekt durch das beauftragte Architekturbüro weiter entwickelt.

Es kann zur Kenntnis genommen werden, dass die voraussichtlichen Baukosten, gemäss dem erarbeiteten Kostenvoranschlag (Kostengenauigkeit gemäss SIA +/- 10%), Fr. 7`650`000.- betragen und innerhalb des bewilligten Kredits liegen.

Verschiedene offene Punkte konnten mittlerweile geklärt werden. So wird das heutige Abwartshaus, anders als im Wettbewerb noch vorgesehen, bestehen bleiben und künftig eine Tagesschule aufnehmen. Auch das Energiekonzept konnte inzwischen festgelegt werden. Die Heizenergie für das Gebäude wird mittels Wärmepumpe aus dem Erdreich gewonnen, die elektrische Energie für den Betrieb der Pumpe liefert eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schulhauses.

Das Baugesuch wird Anfang November eingereicht, die Baubewilligung sollte im kommenden Frühjahr vorliegen. Der Beginn der Abbrucharbeiten ist für April 2017 vorgesehen, die Fertigstellung des Neubaus wird im Juli 2018 erfolgen, rechtzeitig auf den Beginn des Schuljahres 2018/19.

Begleitkommission Schulhausneubau

